

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DOKONČENEJ STAVBY

Dátum: **Názov stavby :**

Objekt:

Číslo stavby:

Zmluva o dielo č.:

Drienovec, Oprava MK
miestne komunikácie v obci Drienovec
810/GAAA
Zmluva o dielo 2021/GA/01/020

Konania sa zúčastnili: (meno a funkcia)

Zástupcovia objednávateľa:

Zástupcovia dodávateľa:

Ďalší účastníci:

Ing. Štefan Bacsó - zastupujúci starosta
Ing. Miroslav Kajňák - stavbyvedúci

Dátum: Kvalita prevedených prác ~~ne~~ - zodpovedá ¹⁾ schválenej dokumentácii, zmluvným podmienkam a právnym predpisom. Odchýlky vykonaných prác od schválenej dokumentácie, zmluvných podmienok a noriem:

Cena stavebného objektu podľa ZoD	96 143,12 € bez DPH
Cena stavebného objektu podľa dodatkov	-1 511,5 € bez DPH
Cena stavebného objektu podľa ZoD + dodatkov	94 631,62 € bez DPH
Cena podľa skutočného vykonania prác	94 631,62 € bez DPH
Do dňa prevzatia fakturované	93 691,96 € bez DPH
Zostáva k fakturácii	939,66 € bez DPH

Výsledky vykonaných skúšok:

Dátum: Objednávateľ prehlasuje, že odovzdanú prácu preberá ~~odmieta prevziať~~ z týchto dôvodov¹⁾:

Ostatné nároky objednávateľa:

- | | |
|---|--------|
| a) dodatočné práce: | nie sú |
| b) majetkové sankcie : | žiadne |
| c) iné pohľadávky (zľava z ceny prevedených prác) : | nie sú |
| d) Ostatné nároky zhotoviteľa : | nie sú |

Preberaná stavba bude v ďalšom konaní odovzdaná užívateľovi : ~~nie áno~~

Dátum: Zistené závady a nedorobky : ~~neboli zistené~~

Poznámky:

V Drienovci, dňa 04.05.2021

Za objednávateľa :

Za dodávateľa :



**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/020**

uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Názov stavby: „Drienovec - oprava MK“

**Článok 1
Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ**

Názov	Obec Drienovec
so sídlom	Obecný úrad Drienovec 368, 044 01 Drienovec
IČO	00324108
DIČ	2021235909
IČ DPH	neplatca
bankové spojenie	Prima Banka, a.s.
číslo účtu	SK32 5600 0000 0004 0436 7001
v mene obce koná	Ing. Štefan Bacsó – zastupujúci starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov	STRABAG s.r.o.
so sídlom	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
štatutárny orgán	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
DIČ	2020316298
IČ DPH	SK2020316298
bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
číslo účtu (IBAN)	SK54 1111 0000 0014 2311 0003

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

- technický vedúci oblasti Východ: **Ing. Marián Kropuch**, na základe plnej moci
- ekonomický vedúci oblasti Východ: **Ing. Ján Lietava**, na základe plnej moci

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

- vedúci OTÚ: **Ing. Michal Vojček**, na základe plnej moci
- technický vedúci oblasti Východ: **Ing. Marián Kropuch**, na základe plnej moci
- stavbyvedúci: **Ing. Miroslav Kajňák**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení dodatku:

**Článok 2
Predmet a účel dodatku**

- 2.1** Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo evid. číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/020 zo dňa 07.10.2021, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na stavbe: **„Drienovec - oprava MK“** (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2** Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3** Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1 na základe požiadavky objednávateľa. Zmena diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli resp. budú pri zhotovovaní diela vykonané nad rozsah diela dohodnutého v Zmluve (v rozpočte vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli resp. nebudú pri zhotovovaní diela vykonané (v rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou) nakoľko sa namiesto odvodňovacieho

betónového žľabu tvaru U použila na vjazdoch do domov korugovaná rúra. Zmluvné strany zároveň predlžujú pôvodne dojednaný termín ukončenia prác z dôvodov na strane objednávateľa.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Ods. 5.1 v čl. 5. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer, Dodatku č. 1 a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt.

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	96 143,12 EUR
Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve	- 1 511,50 EUR
Cena bez DPH	94 631,62 EUR
DPH vo výške 20%	18 926,32 EUR
Cena s DPH	113 557,92 EUR

slovom: deväťdesiatštyritisícšesťstotridsaťjeden eur, 62/100 centov bez DPH
a jednototrinásťtisícpäťstopäťdesiatsedem eur, 92/100 centov s DPH

2.5 Ods. 2.2 v čl. 2 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „**Čas vykonania diela Všetky práce musia byť ukončené najneskôr do 19.04.2022.**“

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona č. 546/2010 Z.z. z 9. decembra 2010.
- 3.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4 Súčasťou Dodatku č.1 je *Rozpočet naviac a menej prác*. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že Dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Drienovci dňa 26.4.2022

V Geči dňa 25.04.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

STRABAG

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Drienovec - oprava MK
Názov objektu Cenová ponuka Drienovec
Názov časti Naviac a menej práce

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Drienovec

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

TG-HH-2100058819

Ing. Pillár

Dňa

23.3.2022

Merné a účelové jednotky

Název	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky -1 511,50	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) -1 511,50	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-1 511,50
24	20,0 % -1 511,50 DPH	-302,30
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	-1 813,80

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00